

RESUMO SEMANAL DOS TRABALHOS

Semana 0 (25/02/2011) - Reunião na EDP (ver acta nº1)

Semana 1 (28/02/2011 a 04/03/2011) - Pesquisa e Revisão Bibliográfica

Semana 2 (07/03/2011 a 11/03/2011) - Continuação da Pesquisa. Início da implementação dos cálculos.

Semana 3 (14/03/2011 a 18/03/2011) - Criação do Site da Dissertação. Desenvolvimento Computacional da aplicação em *Visual Basic*.

Semana 4 (21/03/2011 a 25/03/2011) - Desenvolvimento da aplicação. Acerto de algumas características relativas ao sistema produtor fornecido pela EDP.

Semana 5 (28/03/2011 a 01/04/2011) - Início da escrita da Dissertação. Continuação do desenvolvimento da aplicação.

Semana 6 (04/04/2011 a 08/04/2011) - Criação do Interface da Aplicação.

Semana 7 (11/04/2011 a 16/04/2011) - Continuação do Interface da Aplicação. Discussão das funcionalidades a serem aplicadas com o Prof. Orientador da FEUP.

Semana 8 (18/04/2011 a 22/04/2011) - Férias da Páscoa.

Semana 9 (26/04/2011 a 29/04/2011) - Implementação da Manutenção Programada no Algoritmo. Finalização da Aplicação.

Semana 10 (02/05/2011 a 06/05/2011) - Queima das Fitas.

Semana 11 (09/05/2011 a 13/05/2011) - Conclusão dos capítulos 1 e 2. Reunião na EDP (ver acta nº2)

Semana 12 (16/05/2011 a 20/05/2011) - Conclusão do capítulo 3 e revisão dos capítulos 1 e 2.

Semana 13 (23/05/2011 a 27/05/2011) - Escrita do capítulo 4.

Semana 14 (30/05/2011 a 03/06/2011) - Conclusão do capítulo 4. Cálculo e análise de resultados.

Semana 15 (06/06/2011 a 10/06/2011) - Revisão dos capítulos 3 e 4. Conclusão dos capítulos 5 e 6.

Semana 16 (13/06/2011 a 17/06/2011) - Revisão dos capítulos 5 e 6.

Semana 17 (20/06/2011 a 24/06/2011) - Revisão da dissertação. Actualização da página da dissertação.

Dia 27 de Junho de 2011 prazo final de entrega da dissertação.