

Relatório Semanal 13

13/05/2011

- I. Finalização da concepção do Web Site em ASP.NET e da sua comunicação com a Interface em C#;
- II. Implementação da versão final das Unidades de Comunicação e Controlo;
- III. Implementação da versão final das Unidades de Processo.