

## ***Relatório Semanal 14***

20/05/2011

- I. Continuação da implementação da versão final das Unidades de Comunicação e Controlo;
- II. Continuação da implementação da versão final das Unidades de Processo;
- III. Teste e ajustes nas comunicações entre as duas Unidades (por XBEE wireless);
- IV. Testes e ajustes da comunicação entre as Unidade de Comunicação e Controlo Inteligente e as gateways CAN – RS-232 (ou CAN – UART);