

## **Relatório Semanal 15**

27/05/2011

- I. Finalização da implementação da versão final das Unidades de Comunicação e Controlo;
- II. Finalização da implementação da versão final das Unidades de Processo;
- III. Teste e ajustes nas comunicações entre todos os elementos do sistema: computador central, gateways CAN – RS-232, Unidades de Comunicação e Controlo Inteligente e Unidades de Processo;
- IV. Primeiros ensaios do sistema completo no Laboratório da Tecnologia do Betão e do Comportamento Estrutural (LABEST), utilizando os sensores e circuitos de condicionamento de sinal respectivos, concebidos pelo colega de projecto.