

## ***Relatório Semanal 2***

25/02/2011

- I. Finalização do estudo de redes de comunicação para implementação de uma rede de alto nível para o sistema, e escolha da rede CAN-Bus;
- II. Escolha do material necessário para implementação da rede de campo wireless e da rede de célula e fábrica CAN-Bus;
- III. Finalização do desenvolvimento do Web site relativo à dissertação.