

Relatório Semanal 8

10/04/2011

- I. Continuação da configuração da rede CAN nos AT90CAN64;
- II. Concepção dos programas de conversão das tramas do protocolo CAN para UART e de UART para CAN desenvolvidos anteriormente;
- III. Início da implementação desses programas no AT90CAN64;
- IV. Estudo inicial dos sensores e suas restrições a utilizar no sistema;
- V. Estudo da ferramenta *Google Web Toolkit* como possível SCADA remoto para o sistema;
- VI. Realização de pequenos melhoramentos da interface gráfica previamente desenvolvida.