

Relatório semanal nº 12

Data:	28.04.2014 a 03.05.2014
--------------	-------------------------

BrightIdea

Análise e desenvolvimento de módulo de gestão de ideias e de vigilância tecnológica

Trabalhos realizados:

1. Início da implementação

1. Início da implementação

Descrição

Programação na linguagem pretendida das interfaces especificadas

Principais dificuldades

Funcionalidades existentes

Ajuda necessária

Pesquisa na página da biblioteca utilizada.

Trabalhos a realizar:

1. Continuação da implementação da aplicação