

## ***Relatório Semanal 11***

29/04/2011

- I. Definição de todos os alarmes a utilizar no sistema;
- II. Desenvolvimento de um protocolo de comunicação UART e CAN para os alarmes;
- III. Implementação do protocolo nas gateways CAN – UART;
- IV. Implementação do protocolo de alarmes na Interface;
- V. Design e implementação de uma forma eficaz de visualização dos alarmes na Interface;
- VI. Desenvolvimento de um pequeno programa de teste de visualização de gráficos na Interface;
- VII. Definição dos sensores a implementar em cada Mote Slave:
  - 6 extensómetros no slave 10;
  - 2 acelerómetros e um sensor de temperatura em cada um dos outros slaves (1 e 2).