

Relatório Semanal 3

04/03/2011

- I. Concepção da PCB para o microprocessador escolhido com comunicação CAN o AT90CAN64;
- II. Familiarização com API e IDE dos WaspMotes, particularmente do ambiente XBee;
- III. Início da programação da rede wireless nos WaspMotes (configuração dos módulos wireless e escrita do programa master-slave);
- IV. Pesquisa e estudo de software para desenvolvimento do HMI do sistema SCADA;
- V. Início do estudo do modo de configuração da rede CAN no AT90CAN64.