

Relatório semanal nº 13

Data:	05.05.2014 a 11.05.2014
--------------	-------------------------

ShareIdeas

Análise e desenvolvimento de módulo de gestão de ideias

Trabalhos realizados:

1. Análise das funcionalidades existentes na plataforma

1. Análise das funcionalidades existentes na plataforma

Descrição

Estudo da plataforma I9Source e das funcionalidades nela existentes

Principais dificuldades

Adaptação às metodologias utilizadas na empresa

Ajuda necessária

Equipa da Dreamo

Máquina Virtual

Trabalhos a realizar:

1. Iniciar a implementação das funcionalidades planeadas