

Relatório semanal nº 14

Data:	12.05.2014 a 18.05.2014
--------------	-------------------------

ShareIdeas

Análise e desenvolvimento de módulo de gestão de ideias

Trabalhos realizados:

1. Implementação das interfaces especificadas

1. Implementação das interfaces especificadas

Descrição

Implementação das interfaces planeadas na aplicação I9Source

Principais dificuldades

Adaptação às metodologias utilizadas na empresa

Ajuda necessária

Equipa da Dreamo

Trabalhos a realizar:

1. Implementação das funcionalidades planeadas