

Relatório semanal nº 19

Data:	16.06.2014 a 22.06.2014
--------------	-------------------------

ShareIdeas

Análise e desenvolvimento de módulo de gestão de ideias

Trabalhos realizados:

1. Implementação das interfaces especificadas
2. Elaboração do relatório da dissertação

1. Implementação das interfaces especificadas

Descrição

Implementação das interfaces planeadas na aplicação I9Source

Principais dificuldades

Adaptação às metodologias utilizadas na empresa

Ajuda necessária

Equipa da Dreamo

2. Elaboração do relatório da dissertação

Descrição

Elaboração dos conteúdos do documento

Principais dificuldades

Identificação da informação a colocar no documento

Trabalhos a realizar:

1. Implementação das funcionalidades planeadas
2. Continuação do relatório