

# Relatório semanal nº 4

---

<b>Data:</b>	03.03.2014 a 09.03.2014
--------------	-------------------------

## BrightIdea

### Análise e desenvolvimento de módulo de gestão de ideias e de vigilância tecnológica

#### Trabalhos realizados:

1. Conceptualização

#### 1. Conceptualização

##### Descrição

Divisão do processo em etapas e associação das fases identificadas a cada etapa.  
Identificação das funcionalidades a implementar para a resolução de cada fase.

##### Principais dificuldades

Capacidade de relacionar todas as fases tendo em vista não só o suporte informático mas toda a organização

##### Ajuda necessária

#### Trabalhos a realizar:

1. Especificação da plataforma