

Cronograma V1.0 17-02-2015		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		16/02-22/02	23/02-01/03	02/03-08/03	09/03-15/03	16/03-22/03	23/03-29/03	30/03-05/04	6/04-12/04	13/04-19/04	20/04-26/04
<b>1 Preparativos</b>											
1.1	Redação do documento para PDI	D1									
1.2	Ajustamentos do relatório										
<b>2 Desenvolvimento</b>											
2.1	Adaptação e estudo do hw a utilizar										
2.2	Programação e Configuração do hw a utilizar										
2.3	Desenvolvimento do algoritmo aplicar em sw sensing layer e <i>gathering layer</i>										
2.4	Desenvolvimento do sw com o protocolo de comunicação <i>Gossip</i>										
2.5	Aplicação do sw em <i>sensing layer</i>										
2.6	Aplicação do sw em <i>gathering layer</i>										
2.7	Desenvolvimento do algoritmo aplicar em sw em cloud layer										
2.8	Aplicação do sw em camada cloud layer										
2.9	Integração das três camadas										
<b>3 Validação</b>											
3.1	Testes do Sistema										
3.2	Instalação em demonstrador										
<b>5 Documentação</b>											
4.1	Documentação semanal										
4.2	Escrita da tese										
4.3	Preparação da apresentação										
4.4	Apresentação										

Documentação		Data Prevista
D1	Relatório de preparação da dissertação	18-02-2015
D2	Tese	29-06-2015
D3	Relatório de protótipo industrial	13-07/24-07

