

Relatório Semanal 7

02/04/2011

- I. Finalização da montagem do circuito relativo ao AT90CAN64;
- II. Estudo rigoroso sobre a rede CAN-Bus;
- III. Estudo da datasheet do AT90CAN64, particularmente da parte relativa à configuração da rede CAN;
- IV. Desenvolvimento de um programa de teste das configurações da rede no microprocessador;
- V. Elaboração de um Protocolo de comunicação a utilizar na rede CAN-Bus.