

Relatório semanal nº 16

Data:	26.05.2014 a 01.06.2014
--------------	-------------------------

ShareIdeas

Análise e desenvolvimento de módulo de gestão de ideias

Trabalhos realizados:

1. Implementação das interfaces especificadas
2. Início da elaboração do relatório da dissertação

1. Implementação das interfaces especificadas

Descrição

Implementação das interfaces planeadas na aplicação I9Source

Principais dificuldades

Adaptação às metodologias utilizadas na empresa

Ajuda necessária

Equipa da Dreamo

2. Início da elaboração do relatório da dissertação

Descrição

Revisão do levantamento bibliográfico previamente realizado

Trabalhos a realizar:

1. Implementação das funcionalidades planeadas
2. Continuação do relatório